2024年老旧小区项目工作进展情况

一、凤台县 2024 年度老旧小区整体连片提升改造项目

项目概况：主要改造内容为基础设施整治、安防改造、公共设施整治、周边水渠整治等。涉及建筑面积约 9.2 万平方米，共计 760 户。项目总投资6750万元，下达中央预算内资金1212万元。一期基础设施及配套项目合同金额2326万元，开工时间2024年5月29日，计划完工时间2024年9月29日，截至目前，已完成投资1697万元。

项目进展情况：

已完成周边明珠渠清淤；

已完成小区南围墙重建；

已完成小区内外墙整治；

已完成雨污管网及路面垫层75%；
已完成停车位建设80%；
总体工程量已完成73%。
存在的问题：

1、开工令下达后，受6月份中考和高考的影响，随后由于阴雨较大，无法正常施工。
2、有效施工时间太短，周末和平时早晚施工居民说施工噪音大，影响休息，不断打投诉电话；交管部门要求施工车辆进料和外运限在晚9点至凌晨6点之间，其他时间施工车辆禁进城，不禁行时间段居民不同意施工；

3、小区弱电、强电、燃气、供水等地下管网复杂，因建成年代久远相关单位提供不了图纸，在路面开挖工作中进度较慢；

4、居民意见不统一，如保留绿化带和增加停车位问题，事前征求意见都同意。施工时部分居民信访不同意拆除绿化。为平息矛盾，沟通完成后再施工造成影响进度；

5、部分搭建拆除难度大，影响施工；

6、小区内车辆乱停现象比较严重，挪车比较困难;
6、资金拨付进度较慢。

下步计划：

增设班组，增加人员和机械；

20号前完成60%沥青路面铺设，完成60%绿化亮化；
11月中旬完成全部停车位建设及沥青路面铺设；
11月底主体完工，具备初验条件。
凤台县2024年度老旧小区整体连片提升改造增补

项目概况：主要改造内容为房屋综合整治、基础设施整治、安防改造、公共设施整治等。涉及建筑面积约8万平方米，共计1000户。项目总投资4124万元，下达中央预算内资金878万元。

    项目进展情况：正在进行招标挂网，本月23号开标；前期五乱拆除及清理工作已经开始并完成70%，其中，拆除乱搭乱建432平米，乱堆乱放232处164车，清理小菜园65处125平米。
存在的问题：

改造具体内容确定需要相关部门共同参与，如供水、供电、燃气、市政路灯、空中管线整治工作、违法搭建等五乱拆除工作、施工车辆通行等。

下步计划：

招标完成后，督促施工单位尽快进场施工。
