

凤台县农业经营主体能力提升资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		农业经营主体能力提升资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		资金使用单位	凤台县农业农村局、凤台县供销社			
		淮南市区农业农村局				
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
资金投入情况(万元)	年度资金总额:	3451	542	16%		
	其中:中央财政资金	3444	542	16%		
	地方资金	7				
	其他资金					
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学分配		无		
	下达及时性	及时下达		无		
	拨付合规性	拨付合规		无		
	使用规范性	使用规范		无		
	执行准确性	执行准确		无		
	预算绩效管理情况	预算管理合规		无		
	支出责任履行情况	支出合法合规		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>(一)新型农业经营主体培育目标:凤台县粮油产业单产同比增长率达到5%以上;支持粮油单产能力提升的家庭农场24个以上、农民专业合作社11个以上。设施蔬菜产量同比增长率3%以上;支持家庭农场9个以上、农民专业合作社3个以上改善生产设施条件。探索完善实际种粮主体补贴机制、探索优化种粮农户金融便利化服务。支持实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。奶牛家庭牧场和奶农合作社数量1个。支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平。支持不少于60家主体开展承诺达标合格证亮证行动。(二)高素质农民培育培育高素质农民800人;开展农民素质素养提升培训班14个。(三)农业社会化服务:实施农业农村部门承担的农业生产全程托管面积19.9万亩。实施供销社承担的农业生产全程托管服务面积5.72万亩。(四)基层农技推广体系改革与建设:按照年初凤台县基层农技推广补助项目实施方案要求,农技员开展包村入户工作,联系指导科技示范户;建设农业科技示范展示基地4个;开展农技人员能力提升县级培训,组织农技员参加省级补助项目相关培训;完成其他相关工作任务。</p>		<p>(一)新型农业经营主体培育情况说明:1.奶农家庭牧场和奶农合作社培育,确定项目建设单位为胡宁奶牛养殖专业合作社,10月-11月全面推进项目实施。目前,项目建设已完工,项目建设单位正在编制上报项目竣工验收材料,资金待付;2.新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案;3.生产设施条件改善,制定并公布了《凤台县2023年度蔬菜生产设施改善项目实施方案的通知》(凤农字[2023]115号,共11家蔬菜(食用菌)主体提交验收材料,目前正组织第三方进行项目验收工作;4.支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平,暂未接到具体工作通知,项目未开展;5.探索完善实际种粮主体补贴机制,未制定县级方案;6.支持新型农业经营主体提升农产品质量安全水平,已完成农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备60个,资金12万元已全部支出。(二)高素质农民培育完成情况:(三)农业社会化服务完成情况:(农业农村部门)全县300个经营主体在177个村全程托管水稻面积20.8万亩;(供销社)已完成水稻生产服务中耕、种、管、收,及小麦初次病防等环节,完成服务面积5.73万亩。(四)基层农技推广体系改革与建设完成情况:组织全县173名农技人员开展包村入户指导工作,参加能力提升培训班;完成建设农业科技示范展示基地4个;较好地完成全年工作目标任务。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1:粮油产业单产同比增长率(%)	>5	0	新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案
			指标2:支持粮油单产能力提升的家庭农场数量(个)	≥24	0	新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案
			指标3:支持粮油单产能力提升的农民专业合作社数量(个)	≥11	0	新型经营主体单产提升行动,暂未出台方案
			指标4:支持奶牛家庭牧场和奶农合作社数量(各)	1	1	
			指标5:设施蔬菜产量同比增长率(%)	>3	3.8	
			指标6:支持生产设施条件改善的家庭农场数量(个)(含农业公司)	≥9	9	
			指标7:支持生产设施条件改善的农民专业合作社数量(个)	≥3	2	该项目实施方案公布以后,共家3家蔬菜(食用菌)生产经营主体申报。2023年12月项目验收通知发布以后,仅有2家蔬菜(食用菌)生产经营主体提交验收材料。
			指标8:支持农业经营主体配备可与手机连接的“证码合一”追溯凭证打印设备(个)	≥60	60	
			指标9:供销社承担的农业生产全程托管服务面积(万亩)	5.72	5.73	
			指标10:农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积(万亩)	19.9	20.8	
			指标11:完成年度培育任务(人)	800	800	
指标12:建设农业科技示范展示基地数量	2-5	4				

绩效指标	质量指标	指标1: 农业保险保障水平	稳步提升		支持粮食等生产经营主体提升风险保障水平, 暂未接到具体工作通知, 项目未开展	
		指标2: 实际种粮主体收益保障机制	不断完善		探索完善实际种粮主体补贴机制, 未制定县级方案	
		指标3: 培训合格率(%)	≥90	100		
		指标4: 农业主推技术到位率(%)	≥95	97		
	时效指标	指标1: 年度资金执行率(%)	≥90	16	有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中	
	成本指标	项目总成本(万元)	3451	542	有的项目实施方案未定, 有的项目实施期限为一年以上, 项目正在序时推进中	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对乡村农业产业化水平的改善或影响程度	提升乡村农业产业化水平	乡村农业产业化水平明显提升	
社会效益指标		指标1: 资金使用违规违纪问题	无	无		
生态效益指标	指标1: 对减少污染排放物数量的改善或影响程度	农村环境治理得到改善	农村环境治理得到明显改善			
可持续影响指标	指标1: 对增强农业科技创新活力的持续影响	增强农业科技创新活力	农业科技创新活力明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度(%)	≥90	98		
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。